



Saфра

Tradição Secular de Segurança

Anexo II

INSTRUMENTO PR

Identificativo	Nome	Localização (Rua, nº, bairro, cidade, estado)	Data de Início	Responsável	Descrição do Projeto	Objetivo	Valor Estimado (R\$)	Valor Realizado (R\$)	Progresso (%)	Status	Observações	Outros Campos
001	PROJETO A	Rua X, nº 100, Centro, São Paulo, SP	2023-01-01	João Silva	Reforma de infraestrutura	Modernizar o sistema de drenagem	500.000	450.000	90%	Em andamento	Trabalhos concluídos em 80%	...
002	PROJETO B	Rua Y, nº 200, Centro, São Paulo, SP	2023-02-01	Maria Santos	Reforma de infraestrutura	Reparar danos estruturais	300.000	300.000	100%	Concluído	Trabalhos concluídos em 100%	...
003	PROJETO C	Rua Z, nº 300, Centro, São Paulo, SP	2023-03-01	Carlos Pereira	Reforma de infraestrutura	Instalação de iluminação pública	200.000	180.000	90%	Em andamento	Trabalhos concluídos em 85%	...
004	PROJETO D	Rua W, nº 400, Centro, São Paulo, SP	2023-04-01	Ana Costa	Reforma de infraestrutura	Reforma de fachada	150.000	150.000	100%	Concluído	Trabalhos concluídos em 100%	...
005	PROJETO E	Rua V, nº 500, Centro, São Paulo, SP	2023-05-01	Roberto Lima	Reforma de infraestrutura	Reforma de piso	100.000	90.000	90%	Em andamento	Trabalhos concluídos em 85%	...
006	PROJETO F	Rua U, nº 600, Centro, São Paulo, SP	2023-06-01	Luciana Alves	Reforma de infraestrutura	Reforma de telhado	80.000	75.000	94%	Em andamento	Trabalhos concluídos em 90%	...
007	PROJETO G	Rua T, nº 700, Centro, São Paulo, SP	2023-07-01	Diego Souza	Reforma de infraestrutura	Reforma de paredes	60.000	55.000	92%	Em andamento	Trabalhos concluídos em 88%	...
008	PROJETO H	Rua S, nº 800, Centro, São Paulo, SP	2023-08-01	Patricia Oliveira	Reforma de infraestrutura	Reforma de janelas	40.000	38.000	95%	Em andamento	Trabalhos concluídos em 92%	...
009	PROJETO I	Rua R, nº 900, Centro, São Paulo, SP	2023-09-01	Guilherme Martins	Reforma de infraestrutura	Reforma de portas	20.000	18.000	90%	Em andamento	Trabalhos concluídos em 85%	...
010	PROJETO J	Rua Q, nº 1000, Centro, São Paulo, SP	2023-10-01	Isabela Gomes	Reforma de infraestrutura	Reforma de acabamentos	10.000	9.500	95%	Em andamento	Trabalhos concluídos em 92%	...

